附件2
[bookmark: _GoBack]投资项目审批流程图
公安消防部门


建设工程
消防设计
审核

10个工作日
国土资源部门


建设用地
审查报批

10个工作日

验收阶段
施工阶段
报建阶段
林业部门
建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审核

10个工作日
文物部门
建设工程
文物保护和
考古许可

10个工作日
水利部门
生产建设
项目水土
保持方案
审批
10个工作日
安监部门


建设项目
安全预评价
10个工作日
第三方机构
地震
安全性
评价
15个工作日
项目单位
职业病危害预评价

航道部门
航道通航
条件影响
评价审核

10个工作日
发展改革部门
固定资产
投资项目
节能审查

10个工作日
环保部门
环境影响
评价文件
审批
10至30个工作日
发展改革部门
企业投资
项目备案

3个工作日
城乡规划部门

建设工程（含临时用地）规划
许可证核发

10个工作日
发展改革部门
初步
设计
审批
10个工作日
国土资源部门

国有土地使用权协议出让(划拨)
审核

10个工作日
国土资源部门
建设项目
用地预审
10个工作日
立项阶段
城乡规划部门

建设用地（含临时用地）规划
许可证核发

10个工作日
发展改革部门

项目申请报告核准或可行研报告审批（与招标方案并联）

10个工作日
可在立项阶段开始办理，在施工许可前完成


项目单位自主
组织实施
相关行业主管部门
施工许可
5
个工作日
第三方机构相关行业主管部门
施工图设计文件审查

15个工作日10个工作日
人防部门
人民防空
工程建设
审批
10个工作日
城乡规划部门
项目规划
选址意见书
核发

10个工作日
流程走向
可并联办理的事项
图例说明：


联合验收

相关行业主管部门

人防、消防、规划、档案、水土保持、防雷等验收

10个工作日










水利部门
取水许可
10个工作日






备注：1．流程图按照主要审批事项的前后置关系和并联办理要求梳理形成，未涵盖所有事项和所有部门。部分事项非法定前后置关系，可参考本流程办理。
      2．政府投资项目节能审查、航道通航条件影响评价审核需在项目可行性研究报告审批前完成。部分政府投资项目立项阶段还需办理项目建议书审批。
      3．外商投资项目参照本流程办理。
4．图中所有工作时限均为省定承诺办理时限，非法定办理时限。我市各有关部门实际承诺办理时限不得高于省定时限，低于省定时限的，按实际承诺办理时限执行。
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