

全市前三季度固定资产投资及重要项目
集中攻坚有关情况
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一、固定资产投资完成情况
今年以来，我市固定资产投资整体保持较快增长势头，1-9月份同比增长13.2%，分别高于全国、全省7.3和3.3个百分点，居全省第6位，其中基础设施和第三产业拉动作用明显。基础设施投资持续高速增长，前三季度累计达到58.3%，高于全省49.2个百分点，连续7个月保持50%以上，基础设施投资占总投资比重提升6.3个百分点；第三产业投资增长20.5%，高于全省15.7个百分点，拉动全市投资增长11.7个百分点。
全社会固定资产投资存在的突出问题是，工业投资增速今年以来在全省持续落后。1-9月，工业投资同比增长16.8%，低于全省6.6个百分点，其中占比67.1%的制造业投资增长13.3%，低于全省13.5个百分点，支撑乏力。同时第一产业投资降幅明显，受畜牧业在建项目数量和投资规模下降影响，第一产业投资下降21.7%，较上年同期回落95.3个百分点，这些结构性短板需要引起高度重视。
二、重要项目集中攻坚情况
全市牢树“项目为王”导向，建立“1+3+8”专班工作推进体系，开展“一项目一清单一台帐”管理，实施重大项目周调度，持续领导干部包联和四保“白名单”制度，先后梳理问题台帐三批286个，强化要素倾斜保障，重要项目攻坚和三个一批建设取得阶段性成效。
（一）政策性开发性金融工具项目。经国家审核通过项目11个，累计签约4个、投放基金9.76亿元，投放金额位居全省前列。鲁山抽水蓄能电站和河南质量工程职业学院舞钢校区2个项目9月底前已开工；鹰创汇公租房项目、舞钢市田岗水库除险加固工程、叶县城乡一体化供水工程等3个项目未按时开工。省定11月底开工的6个项目中，新华区老旧小区改造项目已开工，尼龙城2×66万千瓦热电等容量替代、舞钢市“四水同治”水资源综合利用等5个项目正在积极推进相关前期工作。
（二）省市重点项目。年度省市重点建设项目365个，年计划完成投资1100亿元。截止10月底，已累计完成投资1188.2亿元，占全年计划投资的108%，超时序进度24.67个百分点，提前两个月完成全年投资计划。
（三）“三个一批”项目。第六期“三个一批”项目255个，总投资1789.5亿元，年度计划投资902.6亿元。其中，“签约一批”项目44个,总投资251.2亿元，目前24个项目已经开工建设，开工率54.6%；“开工一批”项目101个，总投资770.3亿元，目前49个项目建成投产，投产率48.5%；“投产一批”项目110个，总投资768 亿元，目前93个项目已达效，达效率84.6%。
（四）中央预算内投资项目。2021年度、2022年度共96个项目纳入攻坚行动，其中：2021年中央预算内投资项目56个，总投资12.2亿元，中央预算内投资5.6亿元，目前已全部开工，项目完工率、投资完成率分别为89.3%、86.7%。2022年中央预算内投资项目40个，总投资8.1亿元，中央预算内投资3.9亿元，目前项目开工率投资完成率分别为90%、69.2%。
（五）制造业中长期贷款项目。国家审核通过项目222个，贷款总需求417亿元，年内贷款需求204.2亿元，目前舞钢、郏县和鲁山县项目过审数量较多，分别为58个、51个和32个。已签订协议或合同项目18个，其中舞钢、郏县均为4个，鲁山、叶县为3个，数量较多;实际投放项目4个，金额0.166亿元，其中舞钢3个，叶县1个。
（六）设备购置与更新改造贷款贴息项目。国家过审项目52个，贷款需求22亿元，其中汝州、郏县、舞钢过审数量较多，分别为13个、13个、9个。已签约意向项目19个，其中汝州和郏县数量较多，分别为5个和4个。
（七）地方政府专项债券项目。今年累计发行债券额度77.66亿元（不含10月底新增11.63亿元，此部分已完成发债，但省财政厅尚未下达正式文件）。截止目前，拟申报2023年地方政府专项债并录入发改重大项目库项目175个，其中宝丰县、叶县和卫东区数量较多，分别为56个、28个、20个。
放在全省横向对比分析，重要项目攻坚存在的主要问题：一是审核通过率不够高。政策性开发性金融工具、中长期贷款、地方政府专项债券（第三批）等项目，国家审核通过个数在全省占比分别为2%、3.2%、4.2%；二是项目整体规模不大。中长期贷款、设备改造贷款贴息、地方政府专项债券（第三批）等项目，资金需求在全省占比分别为3%、4.1%、2.8%；三是签约投放工作滞后。中长期贷款投放项目个数和金额在全省占比分别为3.8%、0.5%；设备改造贷款贴息全省已投放12个项目贷款2.4亿元，我市尚未有项目投放。
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